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	UDKAST
	Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet 

Miljøministeriet

CFK j.nr. 

Ref.: kakl


	Kommissorium for arbejdsgruppe til videreudvikling af Jupiter
	Den 18. august 2006


Projekt Kommunalreform og digital forvaltning har besluttet at anvende og videreudvikle Jupiter til brug for det fællesoffentlige datagrundlag på grundvands-, drikkevands- og boringsområdet. Databasen vil blive udbygget med de data, som i dag findes i amterne og med søge- og webfaciliteter.
Jupiters formål er at samle grundvands-, drikkevands- og boringsdata og stille dem til rådighed for myndigheder og borgere bl.a. via den kommende miljøportal.

Etablering: GEUS står for etablering og drift af Jupiter og de aftalte udvidelser. I implementeringsfasen bistår CFK og amterne ifm. konvertering af eksisterende amtslige data, som ikke ligger i databasen i forvejen.

Styregruppe: Videreudviklingen af Jupiter er en del af det fællesoffentlige datasamarbejde og styres derfor af Projektets styregruppe og efterfølgende af bestyrelsen for Miljøportalen.

Arbejdsgruppen: Gruppen skal i implementeringsfasen følge gennemførslen ud fra en opstillet milepælsplan og løbende rådgive om og vurdere de enkelte dele af produktet. 

I driftsfasen skal arbejdsgruppen a) bidrage til Miljøportalens arbejdsprogram, b) følge driftsbudgettet, herunder aflægge regnskab, samt c) rapportere til bestyrelsen.

Arbejdsgruppens sammensætning:
Gruppen består i implementeringsfasen af:

Karin Klitgaard, Projekt Kommunalreform og Digital Forvaltning (formand)

Bo Lindhardt, Gentofte Kommune

Mads Christensen, KL
Amterne/Danske Regioner
Karin Dahlgren Laursen, Miljøstyrelsen
Jørgen Thulstrup, GEUS
Martin Hansen, GEUS
Formandskabet varetages af Projekt Kommunalreform og Digital Forvaltning. GEUS er sekretariat for gruppen.

Arbejdsgruppen kan nedsætte undergrupper eller inddrage eksperter/særlige brugere til konkrete arbejdsopgaver.

Arbejdsgruppens sammensætning tages op til revision i forbindelse med overgang til drift.
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